

出海加速计划

一，加速计划概述

1.1 什么是加速计划

...

加速计划 = 在最短时间内取得最大进展的系统方法

目标：

- 3个月内完成从0到1
- 6个月内建立稳定询盘
- 12个月内获取稳定订单

核心原则：

- 聚焦核心
- 快速迭代
- 资源集中
- 持续行动

...

1.2 加速与慢速对比

维度

慢速方法

加速方法

学习

慢慢学，全面学

边做边学，学以致用

准备

准备充分再开始

小步快跑，快速迭代

资源

分散投入

集中资源

决策

反复论证

快速决策

行动

计划完美再行动

行动中优化

反馈

等很久才反馈

快速获取反馈

二，第一个月加速计划

2.1 第1周：闪电启动

``markdown

第1周：闪电启动

目标

完成平台账号开通

完成基础资料准备

启动第一个获客渠道

每日任务

Day 1: 账号开通

- ☐ 开通阿里国际站账号（或选择平台）
- ☐ 完成基础信息填写
- ☐ 上传营业执照
- ☐ 验证邮箱和电话

Day 2: 资料准备

- ☐ 准备公司介绍（英文）
- ☐ 准备产品目录
- ☐ 准备主打产品图片
- ☐ 整理产品规格参数

Day 3: 产品上架

- ☐ 选择主打产品（3-5款）
- ☐ 编写产品标题
- ☐ 编写产品描述
- ☐ 上传产品图片

Day 4: 店铺优化

- ☐ 完善公司介绍
- ☐ 上传资质证书
- ☐ 设置店铺装修
- ☐ 设置联系方式

Day 5: 广告准备

- ☐ 注册Google Ads
- ☐ 选择广告类型
- ☐ 确定目标关键词
- ☐ 准备广告文案

Day 6: 广告启动

- ☐ 完成广告设置
- ☐ 设置每日预算
- ☐ 提交广告审核
- ☐ 准备启动

Day 7: 总结复盘

- ☐ 回顾本周完成情况
- ☐ 分析遇到的问题
- ☐ 制定下周计划
- ☐ 庆祝阶段性成果

...

2.2 第2周: 询盘获取

```markdown

## 第2周: 询盘获取

目标

平台产品上线≥20个

谷歌广告正式投放

获取第一批询盘

每日任务

Day 1-2: 产品扩展

- 继续上架产品（目标+10个）
- 优化产品标题和描述
- 完善产品参数
- 检查产品图片质量

Day 3: 广告投放

- 启动谷歌广告
- 设置关键词
- 上传广告文案
- 启动投放

Day 4-5: 主动开发

- 准备开发信模板
- 搜索目标客户（目标10个）
- 发送第一批开发信（目标5封）
- 记录发送情况

Day 6-7: 数据监控与复盘

- 检查广告数据
- 检查平台数据
- 分析询盘情况
- 优化调整

...

2.3 第3-4周: 询盘倍增

```markdown

第3-4周: 询盘倍增

目标

平台产品上线≥30个

每日发送开发信≥5封

月底询盘数≥20个

第3周重点

- 继续上架产品
- 优化广告关键词
- 增加开发信发送量
- 开始跟进已有询盘

第4周重点

- 分析广告效果
- 调整广告策略
- 优化询盘跟进话术
- 月底数据复盘

...

三, 第二个月加速计划

3.1 核心目标

```markdown

#### 第2个月核心目标

获客目标

月询盘数 $\geq 50$ 个

有效询盘 $\geq 30$ 个

样品寄出 $\geq 5$ 批次

转化目标

至少1个客户进入谈判阶段

至少有1个订单意向

建立客户池 $\geq 20$ 个

能力目标

掌握平台运营基础

掌握广告投放基础

掌握客户开发基础

```

3.2 执行计划

```markdown

#### 第2个月执行计划

第5-6周：平台深耕

- ☐ 完善产品线（目标+20个）
- ☐ 开启直通车推广
- ☐ 优化产品排名
- ☐ 提升询盘质量

第7周：转化提升

- ☐ 优化询盘回复话术
- ☐ 建立询盘跟进流程
- ☐ 提高回复速度
- ☐ 提升回复质量

第8周：样品推进

- ☐ 重点跟进高意向客户
- ☐ 推进样品寄送
- ☐ 收集样品反馈
- ☐ 建立样品追踪

```

四，第三个月加速计划

4.1 核心目标

```markdown

#### 第3个月核心目标

业绩目标

月询盘数 $\geq 80$ 个

有效询盘≥50个  
样品成交≥10批次  
至少1个订单  
团队目标  
建立基本运营流程  
建立客户管理流程  
建立订单跟进流程  
体系目标  
SOP文档初版  
数据追踪体系  
复盘优化体系  
``

## 4.2 执行计划

``markdown

### 第3个月执行计划

第9-10周：订单冲刺

- ☐ 全力跟进样品客户
- ☐ 推进订单谈判
- ☐ 处理订单异议
- ☐ 争取第一个订单

第11周：订单达成

- ☐ 完成第一个订单
- ☐ 完成订单生产
- ☐ 完成订单出货
- ☐ 建立订单信心

第12周：体系建立

- ☐ 建立运营SOP
- ☐ 建立客户管理SOP
- ☐ 建立复盘机制
- ☐ 制定下季度计划

``

## 五，加速执行工具

### 5.1 每日追踪表

``markdown

#### 每日行动追踪表

日期：\_年\_月日

今日完成

- ☐ 任务1：\_\_
- ☐ 任务2：\_
- ☐ 任务3：\_\_
- ☐ 任务4：\_\_
- ☐ 任务5：\_\_

数据记录

平台曝光： \_\_\_\_

平台点击： \_\_\_\_

平台询盘： \_\_\_\_

广告花费： \$ \_\_\_\_

广告点击： \_\_\_\_

开发信发送： \_\_\_\_封

明日计划

☐ 任务1： \_\_\_\_

☐ 任务2： \_\_\_\_

☐ 任务3： \_\_\_\_

```

5.2 每周复盘表

```markdown

每周复盘表

周次： 第 \_\_\_\_ 周

目标回顾

本周目标： \_\_\_\_\_

完成情况： ☐ 达标 ☐ 未达标

数据汇总

指标

上周

本周

变化

询盘数

—

—

± \_\_\_\_

有效询盘

—

—

± \_\_\_\_

样品寄出

—

—

± \_\_\_\_

花费

\$ \_\_\_\_

\$ \_\_\_\_

± \_\_\_\_

问题分析

经验总结

下周目标

目标询盘： \_\_\_\_ 个

目标有效询盘： \_\_\_\_ 个

目标样品：\_\_\_\_个

下周重点行动

...

## 六，加速成功关键

### 6.1 成功关键因素

``markdown

#### 加速成功关键因素

聚焦

聚焦1个平台

聚焦1-2个产品

聚焦核心渠道

聚焦核心客户

速度

快速决策

快速行动

快速迭代

快速反馈

坚持

每天行动

持续跟进

不轻言放弃

持续优化

复盘

每日小复盘

每周大复盘

每月总结

持续改进

...

### 6.2 常见陷阱

``markdown

#### 加速常见陷阱

陷阱1：什么都想做

症状：平台开了3个，广告投了5个

结果：精力分散，每个都没做好

解决：只做1个平台，1个渠道

陷阱2：准备完美再开始

症状：准备资料3个月，还没开始

结果：错过最佳时机

解决：边做边完善

陷阱3：只看数据不行动

症状：每天看数据，不做实事

结果：空有数据，没有结果

解决：行动优先，数据辅助

陷阱4：遇到问题就停

症状：遇到困难就等明天

结果：时间浪费，问题累积

解决：遇到问题立即解决

陷阱5：没有复盘

症状：做了很多，不知道效果

结果：重复犯错，进步慢

解决：每天复盘，持续改进

...

## 七，里程碑检查点

### 7.1 第一个月检查点

```markdown

第一个月里程碑检查

检查日期：第4周末

必达目标

☐ 平台账号开通并运营

☐ 产品上架 ≥ 20 个

☐ 广告开始投放

☐ 发出开发信 ≥ 30 封

期望达成

☐ 询盘数 ≥ 20 个

☐ 有真实客户回复

☐ 建立客户池 ≥ 10 个

评估结果

综合完成度：☐优秀 ☐良好 ☐及格 ☐不及格

是否继续加速：☐是 ☐需调整

...

7.2 第二个月检查点

```markdown

#### 第二个月里程碑检查

检查日期：第8周末

必达目标

☐ 平台产品 $\geq 30$ 个

☐ 月询盘 $\geq 50$ 个

☐ 有效询盘 $\geq 30$ 个

☐ 样品寄出 $\geq 5$ 批次

期望达成

☐ 有客户进入谈判

☐ 有订单意向

☐ 客户池 $\geq 20$ 个

评估结果



综合完成度：☐优秀 ☐良好 ☐及格 ☐不及格

是否继续加速：☐是 ☐需调整

...

### 7.3 第三个月检查点

```markdown

第三个月里程碑检查

检查日期：第12周末

必达目标

- ☐ 月询盘≥80个
- ☐ 有效询盘≥50个
- ☐ 样品成交≥10批次
- ☐ 至少1个订单

期望达成

- ☐ 订单稳定增长
- ☐ SOP体系建立
- ☐ 团队初步成型

评估结果

综合完成度：☐优秀 ☐良好 ☐及格 ☐不及格

是否继续扩张：☐是 ☐需调整

...

八，实操 Checklist

启动前

- ☐ 明确加速目标
- ☐ 制定加速计划
- ☐ 准备所需资源
- ☐ 设定里程碑
- ☐ 建立追踪机制

执行中

- ☐ 每日完成计划任务
- ☐ 每日记录数据
- ☐ 每周进行复盘
- ☐ 每月里程碑检查
- ☐ 持续优化调整

复盘改进

- ☐ 每月总结经验
- ☐ 调整优化策略
- ☐ 巩固成功因素
- ☐ 改进不足之处
- ☐ 持续加速前进

本文档为出海加速计划，适用于B2B工厂出海快速启动